Viikkopalaveri 19.6.2012

- 1. Kokous avattiin. Läsnä olivat kaikki paitsi Mikko.
- 2. Käytiin läpi viime viikon viikko- ja asiakaspalaverien pöytäkirjat.
- 3. Kaikki olivat edistyneet sprint -backlogiin merkitsemissään tehtävissä.
- 4. Product ja sprint backlogit todettiin toimiviksi.
- 5. Todettiin, että Jenkinsiin pitäisi saada tuki Javan lisäksi Pythonille. Päätettiin, että Android -koodille käytetään tavallisia yksikkötestejä, ellei Jenkins -tukea saa helposti toimimaan.
- 6. Sovittiin ensi viikon palaverin ajankohdaksi maanantai 25.6. klo 12.00. Sovittiin myös puolen tunnin valmistautumistapaaminen ennen tiistain asiakastapaamista.
- 7. Sovittiin backendin toteutus Pythonilla.
- 8. Kokous päätettiin.