

# Viikkopalaveri 7.6.2012

Janne Ronkonen

07 June 2012

## Contents

<b>1 Kokouksen avaus</b>	<b>1</b>
<b>2 Edellisen palaverin pöytäkirjan läpikäynti</b>	<b>1</b>
<b>3 Mitä on tehty tähän mennessä</b>	<b>1</b>
<b>4 Product/sprint backlog</b>	<b>2</b>
<b>5 Github</b>	<b>2</b>
<b>6 Laitteet</b>	<b>2</b>
<b>7 Jakautuminen - seuraavasta sprintistä alkaen kaksi erillistä ryhmää?</b>	<b>3</b>
<b>8 Lisenssi</b>	<b>3</b>
<b>9 Retrospektiivin järjestäminen</b>	<b>3</b>
<b>10 Muut esille tulevat asiat</b>	<b>4</b>
<b>11 Kokouksen päätös</b>	<b>4</b>

## 1 Kokouksen avaus

- kokous todettiin avatuksi 10:06, paikalla 6/8 ryhmäläisistä + ohjaaja

## 2 Edellisen palaverin pöytäkirjan läpikäynti

- käytiin ryhmätapaamisen 31.5. pöytäkirja läpi
- todettiin edellinen kokous varmasti päättyneeksi (eikä vain ehkä)
- käytiin edellisen asiakastapaamisen pöytäkirjaa läpi
  - todettiin että voisi tehdä hieman yksityiskohtaisemmat, kirjoittaa paremmin auki
    - \* esim. mitä tarkoittaa: “Javakäli: näytti kohtuulliselta”

## 3 Mitä on tehty tähän mennessä

- (natiivi == ei web, ei android)
- Eeva: pyqt tutustuminen, natiivikälin protoa
- Janne: pytk tutustuminen, natiivikälin protoa
- Antti: pytk, swing -natiivikäliprotoja
- Joonas: sql-kyselyitä, tunkkauksia
- Samir: kasvojentunnistusta, toimiva demo
- Irina: opencv-, python- tutoriaaleja
- Ossi: androidia, opencv

## 4 Product/sprint backlog

- product backlog: katsottiin user storyjä
  - yksikään ei vars. toteutuksen alla kun tehdään prototyyppejä
- sprint backlog
  - ei vielä merkintöjä, tarttis varmaan tehdä jotain?
  - mietittiin pitäisikö jakaa jotenkin?
  - ohjeistusta ohjaajalta sprint backlogin käyttöön
    - \* mitä ja miten on tarkoitus kirjata?
      - ohtun ja ohjaajan ohjeet ristiriitaiset?
  - tutustumiset juttuihin eivät periaatteessa kuulu sprint backlogiin

## 5 Github

- on olemassa, pitää lisätä collaboraattorit
- pitäisikö lisätä jo brancheja prototyypeille yms.
- githubin tutoriaalia kannattaa katsoa
  - also: git magic

## 6 Laitteet

- Harri Laine: “laitoksella vapaana 1 android tabletti ja joitakin web-bikameroitakin saattaa olla.”
  - tilata lisää Petri Kutvoselta
    - \* Samir kysyy

## 7 Jakautuminen - seuraavasta sprintistä alkaen kaksi erillistä ryhmää?

- miten jako tehdään?
  - kaksi tiimiä, kaksi sprinttisykliä, dailyt tiiminsisäisiä?
    - \* sprint backlog per tiimi, product backlog yhteinen
      - omat taskit molemmilla
- jätettiin hautumaan

## 8 Lisenssi

- vaikuttaa siihen miten ohjelmaa saa jakaa
- vaihtoehdot: (disclaimer: IANAL)
  - GPL (v2): voi myydä, kunhan jakaa lähdekoodinkin, muutokset pysyvät aina avoimina
  - LGPL (v2.1): muuten kuin GPL, mutta voi käyttää kirjastona

- MIT: “tee mitä lystää”, myös kaupallisesti, ei tarvitse jakaa muutoksia, voi uudelleenlisensoida
- Apache: kuin MIT, paitsi julkaisu antaa luvan lähdekoodin käyttämiin patentteihin
- miten edellisen ryhmän lisenssi vaikuttaa?
- miten pyqt:n lisenssi vaikuttaa?
- tutkitaan asiaa (Janne)

## 9 Retrospektiivin järjestäminen

- (eri kuin reflektiopalaveri, joka on terapiasessio Vihavaisen kanssa, 1 kpl)
- pitäisi järjestää joka sprintissä
- keskustellaan/avaudutaan ryhmän toiminnasta
- päätettiin pitää asiakaspalaverin perään

## 10 Muut esille tulevat asiat

- ensi viikon aikataulu
  - päätettiin pitää viikkopalaveri ti 12.6. A219 klo 10:00
  - päätettiin kokoontua 13.6. klo 9:00 A217 suunnittelemaan asiakaspalaverin demoja
  - päätettiin pitää asiakaspalaverin (13.6. klo 10:00 A217) jälkeen retrospektiivi + seuraavan sprintin suunnittelu
    - \* luultavasti saadaan tietää mille alustalle varsinaisesti tehdään

## 11 Kokouksen päätös

- päätettiin kokous