- 1. Todettu kokous avatuksi. Kaikki muut paikalla, paitsi mahnu.
- 2. Keskusteltiin edellisen viikkopalaverin pöytäkirjasta.
  - androidissa vielä ongelmia buildaamisessa clientin kanssa ja tultiin tulokseen, että pitää testata
  - Todettiin, että oltiin unohdettu kysyä asiakkaalta tuleeko ohjelmassa olla mahdollisuus ottaa jälkeenpäin uusia kuvia.
  - Jenkins on vielä pystyssä usersilla, pitää muuttaa muistivarausta uuteen paikkaan ja siirtää projekti sinne
- 3. Tällä välillä tehty:
  - Eeva: kuvantunnistusta clientillä
  - Irina: androidkäliä uuden suunnitelman mukaiseksi, lukemista testaamisesta ja threadeista
  - ossi: android thumbnail-systeemi ja kuvan ottaminen, lukenut testaamisesta
  - janne: http-rajapintadokumentin muokkaus
  - samir: backend, vanhan järjestelmän dokkarit, kuvantunnistuksen osumatarkkuus
  - Antti: swingkäliä uudemman kälisuunnitelman mukaiseksi
- 4. Katsotaan läpi backlogia. Mietittiin, että Janne voisi katsella myös backendin puolta, niin on joku joka tietää sekä clientistä, että backendistä. Todettiin, että ehkä backlog on ihan hyvä. Yritetään päästä tärkeimpiin tavoitteisiin sprintissä.
- 5. Seuraavat palaverit:

18.7.2012 11.00 asiakaspalaverin suunnittelu

18.7.2012 14.00 seuraavan sprintin suunnittelu ja retro

20.7.2012 9.00 viikkopalaveri

## 6. Muuty

Seuraavan sprintin puheenjohtaja: Janne

Seuraavan sprintin sihteeri: Antti

Kameranäkymän siirtäminen omaan viewiin

Voitaisiin ehkä pitää kälin puolella osaa tiedoista välimuistissa niin ei tarvitse aina hakea serveriltä -> nopeuttaa

7. Kokous päättyi